
 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลรัษฎา 

ประจำปีงบประมาณ 2566 
รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลรัษฎา 

 



คำนำ 

  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดทำแผนงาน/โครงการที่
มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบ
ต่างๆ นำเสนอเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการดำเนินงานจะบรรลุตามเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากหรือน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเป็นคำตอบใน
ส่วนนี้ เทศบาลตำบลรัษฎา ได้เห็นความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพ่ือจะได้ทราบผล
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

  บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดทำ “รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลรัษฎา” ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สำหรับผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลในการวางแผนและกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการกำหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล
ตำบลรัษฎาต่อไป  

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ผลการดำเนินงานตามแนวทางติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา   1 
ภาคผนวก 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ         14 
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ         18
โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ         27 
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ผลการดำเนินงานตามแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา 
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 - 2570)   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
............................................................................................................................. ............. 

  เทศบาลตำบลรัษฎา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันที่ 29  ตุลาคม  
2564  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2565  โดยกำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 213  โครงการ  งบประมาณ 
386,644,043 บาท และผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลรัษฎา และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ต  ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  และใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม  
2565  ซึ่งเทศบาลตำบลรัษฎาได้ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ  มีทั้งสิ้น 154  โครงการ งบประมาณ 202,508,268 
บาท จากนั้นเทศบาลตำบลรัษฎามีการประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 
5  ตุลาคม  2565 โดยแต่ละหน่วยงานได้นำไปดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน  ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 
16 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 50 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ  14,881,228.61 บาท และยังไม่ได้
ดำเนินการ  จำนวน  88  โครงการ  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
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ตารางที ่1  สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ประจำปีงบประมาณ  2566  ของเทศบาลตำบลรัษฎา 
รอบ 6 เดือน  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน

โครงการ
ตามแผนฯ 

จำนวน
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ

งบฯ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณตาม
แผนฯ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ของ

งบประ
มาณที่
อนุมัติ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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- 
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2 
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- 
- 
 

 
 

100.00 
15.00 

 

 
 

6,000,000 
166,104,000 

 

 
 

3,000,000 
99,424,000 

 

 
 
- 

54,500.00 
 

 
 

0.00 
0.05 

 

รวม 47 22 17 5 0 22.73 172,104,000 102,424,000 54,500 0.05 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 

 
 
1 
11 
1 

 
 
- 
8 
1 
 

 
 
- 
5 
- 
 

 
 
- 
3 
1 
 

 
 
- 
- 
- 
 

 
 
- 

37.50 
100.00 

 

 
 

2,000,000 
12,800,000 
45,000,000 

 

 
 
- 

9,060,000 
40,000,000 

 

 
 
- 

3,023,568.94 
2,901,541.39 

 

 
 
- 

33.37 
7.25 

 

รวม 13 9 5 4 0 44.44 59,800,000 49,060,000 5,925,110.33 12.08 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน
โครงการ
ตามแผนฯ 

จำนวน
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ

งบฯ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณตาม
แผนฯ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ของ

งบประ
มาณที่
อนุมัติ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 3.5 แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
 
3 
7 
4 
2 
 

 
 
1 
6 
2 
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- 
6 
1 
- 
 

 
 
- 
- 
1 
1 
 

 
 
1 
- 
- 
- 
 

 
 

100.00 
0.00 
50.00 
100.00 

 

 
 

3,200,000 
620,000 

3,600,000 
3,020,000 

 

 
 

1,500,000 
520,000 

2,350,000 
2,900,000 

 

 
 

1,425,000 
- 
- 

534,037.50 
 

 
 

95.00 
0.00 
0.00 
18.42 

 
รวม 16 10 7 2 1 30.00 10,440,000 7,270,000 1,959,037.50 26.95 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 4.2 แผนงานการศึกษา 
 4.3 แผนงานสาธารณสุข 
 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ    
  นันทนาการ 
 

 
 
9 
32 
14 
19 
4 
15 
 

 
 
8 
31 
8 
16 
4 
12 
 

 
 
7 
11 
5 
9 
3 
6 
 

 
 
1 
19 
2 
3 
- 
4 
 

 
 
- 
1 
1 
4 
1 
2 
 

 
 

12.50 
64.52 
37.50 
43.75 
25.00 
50.00 

 

 
 

2,800,000 
23,666,693 
48,130,000 
3,290,000 
240,000 

6,520,000 

 
 

1,130,000 
18,910,918 
1,420,000 
2,420,000 
175,000 

2,370,000 

 
 

26,335 
3,652,780.47 

520,000 
922,210 
30,710 

369,569.64 

 
 

2.33 
19.32 
36.62 
38.11 
17.55 
15.59 

รวม 93 79 41 29 9 48.10 84,646,693 26,425,918 5,521,605.11 20.89 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน
โครงการ
ตามแผนฯ 

จำนวน
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ

งบฯ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณตาม
แผนฯ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ของ

งบประ
มาณที่
อนุมัติ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 5.3 แผนงานการศึกษา 
 5.4 แผนงานสาธารณสุข 
 5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

24 
7 
1 
1 
1 
6 
4 
 

 
 

20 
4 
1 
1 
- 
6 
2 
 

 
 

10 
1 
1 
1 
- 
4 
1 
 

 
 
7 
2 
- 
- 
- 
- 
1 
 

 
 
3 
1 
- 
- 
- 
2 
- 
 

 
 

52.63 
75.00 
0.00 
0.00 
0.00 
33.33 
50.00 

 

 
 

48,988,350 
2,430,000 
100,000 
300,000 

2,000,000 
1,430,000 
4,405,000 

 
 

15,518,350 
390,000 
50,000 
35,000 

- 
1,130,000 
205,000 

 
 

1,129,202.67 
191,878 

- 
- 
- 

99,895 
- 
 

 
 

7.28 
49.20 
0.00 
0.00 
0.00 
8.84 
0.00 

 
รวม 44 34 18 10 6 47.06 59,653,350 17,328,350 1,420,975.67 8.20 

รวมทั้งสิ้น 213 154 88 50 16 42.86 386,644,043 202,508,268 14,881,228.61 7.35 
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แผนภาพ 1  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี  2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมฯ

โครงการตามแผนพัฒนา

โครงการท่ีได้รับอนุมัติ

โครงการท่ีด าเนินการ
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แผนภาพ 2  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี  2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการตามแผนพัฒนา

โครงการท่ีได้รับอนุมัติ

โครงการท่ีด าเนินการ
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แผนภาพ 3  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี  2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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โครงการตามแผนพัฒนา

โครงการท่ีได้รับอนุมัติ

โครงการท่ีด าเนินการ
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แผนภาพ 4  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี  2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
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 แผนภาพ 5  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี  2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
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2.  การใช้จ่ายงบประมาณ 
  เทศบาลตำบลรัษฎา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ.2566  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  66  โครงการ  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน
เงิน 14,881,228.61 บาท  สามารถแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจริง  โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  2   สรุปจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลรัษฎา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 

 (บาท) ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1.3 แผนงานงบกลาง 
 

 
- 

54,500 
- 

 
- 

0.37 
- 

รวม 54,500 0.37 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
- 

3,023,568.94 
2,901,541.39 

 
 
- 

20.32 
19.50 

รวม 5,925,110.33 39.82 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 3.5 แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
1,425,000 

- 
- 

534,037.50 

 
9.57 

- 
- 

3.59 

รวม 1,959,037.50 13.16 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 4.2 แผนงานการศึกษา 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข 
 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
26,335 

3,652,780.47 
520,000 
922,210 
30,710 

 
0.18 
24.54 
3.49 
6.20 
0.21 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 

 (บาท) ร้อยละ 
 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

369,569.64 2.48 

รวม 5,521,605.11 37.10 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 5.3 แผนงานการศึกษา 

 5.4 แผนงานสาธารณสุข 
 5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
1,129,202.67 

191,878 
- 
- 
- 

99,895 
- 

 
7.59 
1.29 

- 
- 
- 

0.67 
- 

รวม 1,420,975.67 9.55 

รวมทั้งสิ้น 14,881,228.61 100 
 
 

แผนภาพ  7  แสดงจำนวนงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570)  ประจำปี 2566  ของเทศบาลตำบลรัษฎา 
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ตารางท่ี  3   ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณเปรียบเทียบระหว่างจำนวนงบประมาณ  
                 ที่ได้รับอนุมัติและจำนวนงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง    
    

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

จำนวน งบประมาณ งบประมาณ 

โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ที่เบิกจ่ายจริง 

  (บาท) (บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
2 
20 

 
3,000,000 
99,424,000 

 
- 

54,500 

รวม 22 102,424,000 54,500 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
- 
8 
1 

 
 
- 

9,060,000 
40,000,000 

 
 
- 

3,023,568.94 
2,901,541.39 

รวม 9 49,060,000 5,925,110.33 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.5 แผนงานการพาณิชย์ 

 

 
1 
6 
2 
1 

 
1,500,000 
520,000 

2,350,000 
2,900,000 

 
1,425,000 

- 
- 

534,037.50 

รวม 10 7,270,000 1,959,037.50 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 4.2 แผนงานการศึกษา 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข 
 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
8 
31 
8 
16 
4 
12 

 
1,130,000 
19,910,918 
1,420,000 
2,420,000 
175,000 

2,370,000 

 
26,335 

3,652,780.47 
520,000 
922,210 
30,710 

369,569.64 

รวม 79 26,425,918 5,521,605.11 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

จำนวน งบประมาณ งบประมาณ 

โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ที่เบิกจ่ายจริง 

  (บาท) (บาท) 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานการศึกษา 
5.4 แผนงานสาธารณสุข 
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
20 
4 
1 
1 
- 
6 
2 

 
15,518,350 

390,000 
50,000 
35,000 

- 
1,130,000 
205,000 

 
1,129,202.67 

191,878 
- 
- 
- 

99,895 
- 

รวม 34 17,328,350 1,420,975.67 
รวมทั้งสิ้น 154 202,508,268 14,881,228.61 

 
 
 

แผนภาพ  8  แสดงจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
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โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
       3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน

ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการมหกรรมดนตรี- 1,500,000 1,500,000 1,425,000 ม.ค.-มี.ค.66  - ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักปลัดฯ
อาหารทะเลและธุรกิจ ประโยชน์จากการขายสินค้า
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ เป็นการกระตุ้นและฟ้ืนฟู
ท่องเท่ียวต าบลรัษฎา เศรษฐกิจในท้องถ่ิน
(Ratsada Music Festival)

รวม    1      โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,425,000

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการวันเด็ก 700,000 700,000 688,870.21 ม.ค.66  - นักเรียนและเยาวชนได้ร่วม กองการศึกษา
แห่งชาติ กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เปิดโอกาส

ให้เด็กแสดงออก มีความสามารถ
ในด้านต่างๆ

รวม      1   โครงการ 700,000 700,000 688,870.21

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนการ 500,000 440,000 440,000 ม.ค.-เม.ย.66 กอง
ด าเนินงานบ้านพักพิงสุนัข สาธารณสุขฯ
จรจัดจังหวัดภูเก็ต

รวม      1   โครงการ 500,000 440,000 440,000

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566
เทศบาลต าบลรัษฎา

รอบเดือน 6 เดือน  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       4.2  แผนงานการศึกษา

       4.3  แผนงานสาธารณสุข

14



ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 18,000 พ.ย.65-  - ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ กองสวัสดิการ
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ส.ค.66 เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง สังคม
ของผู้สูงอายุ

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 1,000,000 800,000 626,810 พ.ย.65-  - ผู้สูงอายุและเครือข่ายเกิด กองสวัสดิการ
ดูงานแลกเปล่ียน ม.ค.66 การเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบ สังคม
ประสบการณ์ผู้สูงอายุและ การณ์จากเพ่ือนวัยเดียวกันหรือ
เครือข่าย เพ่ือนต่างวัย

3 โครงการส่งเสริมการเข้าถึง 40,000 40,000 19,795 ม.ค.-มี.ค.66  - คนพิการและเครือข่ายมี กองสวัสดิการ
สิทธิของคนพิการ ความรู้ความเข้าใจในการดูแล สังคม

สุขภาพ

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 300,000 300,000 247,020 เม.ย.-ส.ค.66  - คณะท างานศูนย์พัฒนา กองสวัสดิการ
ประสบการณ์ของคณะท า ครอบครัวได้รับประสบการณ์ สังคม
งานศูนย์พัฒนาครอบครัว ท างานมีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้

รวม      4        โครงการ 1,370,000 1,170,000 911,625

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการถ่ายทอดความรู้ 40,000 40,000 30,710 ม.ค.-มี.ค.66  - เกิดการสร้างความรู้ กองสวัสดิการ
ด้านพลังงานชุมชนใน ความเข้าใจในเร่ืองพลังงาน สังคม
ต าบลรัษฎา ให้แก่ประชาชนในชุมชนต าบล

รัษฎา

รวม     1        โครงการ 40,000 40,000 30,710

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

       4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดการแข่งขัน 400,000 150,000 81,299 ก.พ.-มี.ค.66  - นักเรียนในทต.รัษฎา มีระเบียบ กองการศึกษา
กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนา วินัย มีน้ าใจนักกีฬา การปฏิบัติ
เด็กเล็กและอนุบาล ตามกติกา ข้อตกลง รู้แพ้ รู้ชนะ
เทศบาลต าบลรัษฎา รู้อภัย

2 โครงการงานสดุดีท้าวเทพ 50,000 50,000 50,000 ม.ค.-มี.ค.66  - เด็ก เยาวชนและประชาชนใน กองการศึกษา
กระษัตรีท้าวศรีสุนทร จ.ภูเก็ต ได้ระลึกถึงพระคุณอัน

ย่ิงใหญ่ขอท้าวเทพกระษัตรี
ท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้า
เมืองถลาง

รวม      2       โครงการ 450,000 200,000 131,299

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดตามและ 150,000 30,000 12,300 ธ.ค.65  - สามารถน าข้อมูลจากการ ส านักปลัดฯ
ประเมินผลแผนพัฒนา ติดตามฯ ไปปรับใช้ในการ
ท้องถ่ิน วางแผนพัฒนาท้องถ่ินในปีถัดไป

2 โครงการฝึกอบรมพ.ร.บ. 50,000 50,000 48,201.09  ต.ค.65-  - เด็ก เยาวชนมีความรู้ ความ ส านักปลัดฯ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ มี.ค.66 เข้าใจในทักษะด้านการเผยแพร่ (ปชส.)

ข้อมูลข่าวสาร

3 โครงการฝึกอบรมนักข่าว 50,000 30,000 16,105      ต.ค.65-  - ประชาชนและพนักงาน ส านักปลัดฯ
รุ่นเยาว์ มี.ค.66 เทศบาลมีความรู้ความรู้ความ (ปชส.)

เข้าใจใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง

รวม 3    โครงการ 250,000 110,000 76,606.09 -

       5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       4.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 250,000 250,000 186,878 ธ.ค.65-  - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ส านักปลัดฯ
บุคลากรด้านการรักษา ม.ค.66 ความเข้าใจ มีทักษะด้านการจัด
ความสงบเรียบร้อยและ ระเบียบการจอดรถ ระเบียบ
ความม่ันคง กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้รับ

ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน

จาก อปท.ขนาดใหญ่

รวม 1   โครงการ 250,000 250,000 186,878

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมและ 50,000 50,000 49,960 พ.ค.-ก.ค.66  - อาสาพัฒนาชุมชนต าบลรัษฎา กองสวัสดิการ
พัฒนาศักยภาพอาสา น าความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับ สังคม
สมัครพัฒนาชุมชนต าบล จากการอบรมมาเป็นแนวทาง
รัษฎา ในการพัฒนาท้องถ่ิน

2 โครงการจัดกิจกรรมการ 100,000 50,000 49,935 พ.ย.65-  - อาสาพัฒนาชุมชนเทศบาล กองสวัสดิการ
ด าเนินงานของอาสา ส.ค.66 ต าบลรัษฎามีความรู้ ความเข้าใจ สังคม
พัฒนาชุมชนเทศบาล ในการด าเนินงานการพัฒนา
ต าบลรัษฎา ท้องถ่ิน

รวม 2      โครงการ 150,000 100,000 99,895

       5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       5.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3,000,000 2,000,000 ต.ค.65- กองช่าง
ในเขตต าบลรัษฎา ก.ย.66

2 โครงการขยายเขต 3,000,000 1,000,000 ต.ค.65- กองช่าง
ประปาในเขตเทศบาล ก.ย.66
ต าบลรัษฎา

รวม      2       โครงการ 6,000,000 3,000,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอกคลอง 2,000,000 2,000,000 54,500 ต.ค.65- กองช่าง

ในพ้ืนท่ีต าบลรัษฎา ก.ย.66

2 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง, 1,250,000 1,250,000 ต.ค.65- กองช่าง

ไฟกะพริบ, ป้ายจราจรใน ก.ย.66

เขตพ้ืนท่ีต าบลรัษฎา

3 โครงการปรับปรุงและติดต้ัง 16,000,000 9,929,600 ต.ค.65- กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะในเขต มิ.ย.66

เทศบาลต าบลรัษฎา

รวม      3       โครงการ 19,250,000 13,179,600 54,500

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565
เทศบาลต าบลรัษฎา

รอบเดือน 6 เดือน  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ

       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน

ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอาสาสมัคร 700,000 300,000 ต.ค.65- กอง
ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ก.ย.66 สาธารณสุขฯ

2 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 500,000 200,000 147,653.94 ต.ค.65-  - ด าเนินการแล้วเสร็จ กอง
(จาก ผ 02/1) ก.ย.66 ไป 7 กิจกรรม สาธารณสุขฯ

3 โครงการจ้างเหมาเอกชน 10,000,000 8,000,000 2,875,915 ต.ค.65- กอง
รักษาความสะอาดงาน ก.ย.66 สาธารณสุขฯ
กวาดถนนพร้อมตัดหญ้า
และดูแลตกแต่งสวนหย่อม
ในเขตเทศบาลต าบลรัษฎา
(จาก ผ 02/1)

รวม    3     โครงการ 11,200,000 8,500,000 3,023,568.94

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน

ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน 45,000,000 40,000,000 2,901,541.39 ต.ค.65- กอง
ด าเนินการจัดเก็บ ขน ก.ย.66 สาธารณสุขฯ
และก าจัดมูลฝอยในเขต
พ้ืนท่ีต าบลรัษฎา
(จาก ผ 02/1)

(เปล่ียนแปลง 1)

รวม    1     โครงการ 45,000,000 40,000,000 2,901,541.39

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.2  แผนงานสาธารณสุข

       2.3  แผนงานเคหะและชุมชน
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงทางเข้า 350,000 350,000 ม.ค.-มี.ค.66  - อยู่ระหว่าง ส านักปลัดฯ
อาคารสถานีขนส่ง การก าหนดราคา
ผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต กลางของคณะ
แห่งท่ี 2 กรรมการฯ

รวม     1       โครงการ 350,000 350,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการดูแลรักษาอาคาร 2,900,000 2,900,000 534,037.50 ต.ค.65- ส านักปลัดฯ

ส านักงานขนส่งผู้โดยสาร ก.ย.66

จังหวัดภูเก็ตแห่งท่ี 2

รวม      1        โครงการ 2,900,000 2,900,000 534,037.50

       3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       3.5  แผนงานการพาณิชย์

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกันและลด 100,000 50,000 26,335 ธ.ค.65- ส านักปลัดฯ
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ม.ค.66 ,
ส าคัญ เม.ย.66

รวม      1       โครงการ 100,000 50,000 26,335

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาภาษา 500,000 500,000 203,700 ต.ค.65- กองการศึกษา
อังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย ก.ย.66

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 6,232,425 3,095,350 116,310.26 ต.ค.65- กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ก.ย.66

3 โครงการส่งเสริมประชาธิป- 300,000 300,000 ธ.ค.65- กองการศึกษา
ไตยในสถานศึกษา ม.ค.66
(เปล่ียนแปลง 2)

4 โครงการกิจกรรม 200,000 200,000 ธ.คซ65- กองการศึกษา
บ้านหลังเลิกเรียน ส.ค.66

5 โครงการส่งเสริมการ 200,000 200,000 ต.ค.65- กองการศึกษา
อ่านของชุมชนในเขต ก.ย.66
ต าบลรัษฎา

6 โครงการอบรมให้ความรู้ใน 200,000 200,000 ธ.ค.65- กองการศึกษา
การป้องกันารใช้ยาเสพติด ก.ย.66
ในเด็กนักเรียน 
(โครงการแดร์)

       4.2  แผนงานการศึกษา

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
       4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการอาหารกลางวัน 6,510,000 5,491,300 2,643,900 ต.ค.65- กองการศึกษา
ก.ย.66

8 โครงการเล้ียงไก่ไข่เพ่ือ 41,500 41,500 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
ส่งเสริมทักษะอาชีพ

9 โครงการส่งเสริมทักษะ 432,250 432,250 เม.ย.- มิ.ย.66 กองการศึกษา
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการฟัง การพูด
การอ่านและการเขียน

10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 491,000 491,000 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
ดนตรีวงโยธวาทิต

11 โครงการส่งเสริมทักษะ 388,800 388,800 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน

12 โครงการซ่อมหลังคา  490,500 490,500 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
โรงอาหาร

13 โครการส่งเสริมทักษะภาษา 432,000 432,000 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

14 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 470,350 470,350 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21

15 โครงการเสียงตามสาย 78,400 78,400 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
กระจายข่าวสาร

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ 360,000 360,000 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการพัฒนาคุณภาพ 274,468 274,468 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
การเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ไทย

18 โครงการส่งเสริมพัฒนา 65,000 65,000 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
ทักษะทางกีฬาให้กับนักเรียน

19 โครงการดูแลรักษาอาคาร 750,000 750,000 ต.ค.65- กองการศึกษา
เรียนอาคาร ประกอบของ ก.ย.66
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบล
รัษฎา

รวม      19   โครงการ 18,416,693 14,260,918 2,963,910.26

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมให้ความรู้ 400,000 400,000 เม.ย.-ส.ค.66 กอง
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน สาธารณสุขฯ
โรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัด
ท าหมัน
(เปล่ียนแปลง 1)

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณ 140,000 140,000 80,000 ต.ค.65- กอง
ตามแนวโครงการ ก.ย.66 สาธารณสุขฯ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

รวม      2   โครงการ 540,000 540,000 80,000

       4.3  แผนงานสาธารณสุข
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดกิจกรรมใน 50,000 50,000 10,585 ต.ค.65- กองสวัสดิการ
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลรัษฎา ก.ย.66 สังคม

2 โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุ 150,000 150,000 ต.ค.65- กองสวัสดิการ
เทศบาลต าบลรัษฎา ก.ย.66 สังคม

3 โครงการจัดกิจกรรมการ 100,000 100,000 ต.ค.65- กองสวัสดิการ
เรียนในโรงเรียนเรียนผู้สูง ก.ย.66 สังคม
อายุเทศบาลต าบลรัษฎา

รวม      3       โครงการ 300,000 300,000 10,585

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมพัฒนาทักษะ 200,000 100,000 ก.พ.-เม.ย.66 กองการศึกษา
กีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน

2 โครงการจัดงานวันส าคัญ 700,000 700,000 238,270.64 ต.ค.65- กองการศึกษา
ด้านวัฒนธรรมและ ก.ย.66
ประเพณีท้องถ่ินและชาติ

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 280,000 180,000 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
และอบรมจริยธรรมอิสลาม
มัสยิสลีวาอุ้ลอิสลาม

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 280,000 180,000 เม.ย.-มิ.ย.66 กองการศึกษา
และอบรมจริยธรรมอิสลาม

รวม      4       โครงการ 1,460,000 1,160,000 238,270.64

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

       4.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการประชาสัมพันธ์ 850,000 750,000 128,398 ต.ค.65- ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลรัษฎา ก.ย.66

2 โครงการบ ารุงรักษาระบบ 300,000 300,000 88,525 ต.ค.65- ส านักปลัดฯ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ก.ย.66 ฝ่ายแผนฯ

3 โครงการประชาสัมพันธ์ 500,000 500,000 ต.ค.65- ส านักปลัดฯ
ผ่านระบบแอพพลิเคช่ัน ก.ย.66 ฝ่ายแผนฯ
ไลน์ OA

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1,000,000 700,000 284,553.60 พ.ย.65- ส านักปลัดฯ
บุคลากร ก.ย.66

5 โครงการดูแลรักษาอาคาร 1,180,500 1,180,500 551,119.98 ต.ค.65- ส านักปลัดฯ
ส านักงานเทศบาลรัษฎา ก.ย.66

6 โครงการจัดซ้ือท่ีดิน 35,000,000 2,700,000 ส านักปลัดฯ

7 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 6,500,000 6,500,000 ต.ค.65- ส านักปลัดฯ
เพ่ิมเติมในเขตต าบลรัษฎา ก.ย.66 (ปชส.)
(เพ่ิมเติม 1)

รวม 7    โครงการ 45,330,500 12,630,500 1,052,596.58

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดท าส่ือประชา- 200,000 20,000 5,000 ต.ค.65- ส านักปลัดฯ
สัมพันธ์ด้านสาธารณภัย ก.ย.66

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 700,000 100,000 ต.ค.65- ส านักปลัดฯ
บุคลากรด้านงานป้องกัน ก.ย.66
และบรรเทาสาธารณภัย

รวม 2   โครงการ 900,000 120,000 5,000

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

       5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดต้ังเหล็กดัด 105,000 105,000 ม.ค.-มิ.ย.66 ส านักปลัดฯ
ประตู-หน้าต่างและก้ัน
โครงเหล็ก ป้อมตรวจการณ์

ชุมชนหมู่บ้านการเคหะ
 หมู่ท่ี 7
(เพ่ิมเติม 1)

รวม 1     โครงการ 105,000 105,000 0

       5.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 



ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 4,760,000 4,760,000 เม.ย.-ก.ค.66 กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ค.ส.ล. 
ซอยนิลหัต 2 หมู่ท่ี 1
(เปล่ียนแปลง 1)

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 5,120,000 5,120,000 มี.ค.-มิ.ย.66 กองช่าง

ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนพัขนี-หัวท่าเช่ือมต่อซอย
ดวงแขและซอยแม่ข้า หมู่ท่ี
2และหมู่ท่ี 3
(เปล่ียนแปลง 1)

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 5,550,000 5,550,000 มี.ค.-มิ.ย.66 กองช่าง

ด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต 
ถนนศรีสุทัศน์ เขตรอยต่อ
หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 7
(เปล่ียนแปลง 1)

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 20,770,000 20,770,000 ม.ค.-พ.ค.66 กองช่าง

ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
พร้อมปรับปรุทางเท้าถนน
รัษฎานุสรณ์-หมู่บ้านซิตี โฮม
ถนนร่วมพัฒนา หมู่ท่ี 3
(เปล่ียนแปลง 1)

5 โครงการจัดท้าติดตั งป้าย 2,465,000 2,465,000 ม.ค.-มี.ค.66 กองช่าง

บอกช่ือซอย
(เปล่ียนแปลง 1)

       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566
เทศบาลต าบลรัษฎา

รอบเดือน 6 เดือน  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,245,000 1,245,000 เม.ย.-ก.ค.66 กองช่าง

ซอยเฟ่ืองฟ้า หมู่ท่ี 5
(เพ่ิมเติม 1)

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 3,200,000 3,200,000 พ.ค.-ส.ค.66 กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ค.ส.ล. 
เหมแก้ว ซ.1 หมู่ท่ี 5

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 1,150,000 1,150,000 พ.ค.-ส.ค.66 กองช่าง

คูระบายน ้า ค.ส.ล. 
ซอยสุวรรณ -ไชยบุรินทร์
หมู่ท่ี 6
(เพ่ิมเติม 1)

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 855,000 855,000 มิ.ย.-ส.ค.66 กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ค.ส.ล. 
ซอยขมิ นทอง หมู่ท่ี 5
(เพ่ิมเติม 1)

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,230,000 1,230,000 มิ.ย.-ก.ย.66 กองช่าง

พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.
ซอยวานิช 2 หมู่ท่ี 7
(เพ่ิมเติม 1)

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,300,000 1,300,000 เม.ย.-ก.ค.66 กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ค.ส.ล. 
ซอยจ่าพาส หมู่ท่ี 3
(เพ่ิมเติม 1)

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 2,750,000 2,750,000 พ.ค.-ก.ย.66 กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ค.ส.ล. 
ซอยดอกแก้ว หมู่ท่ี 5
(เพ่ิมเติม 1)
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,000,000 2,000,000 มี.ค.-พ.ค.66 กองช่าง

พร้อมเคร่ืองออกก้าลังกาย
บริเวณลานสุขภาพมหา
วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หมู่ท่ี 6
(เพ่ิมเติม 1)

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,000,000 2,000,000 พ.ค.-ก.ค.66 กองช่าง

พร้อมเคร่ืองออกก้าลังกาย
บริเวณลานสุขภาพ ภายใน
บริเวณสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดภูเก็ต (สวท.) หมู่ท่ี 6
(เพ่ิมเติม 1)

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 3,900,000 3,900,000 ก.พ.-เม.ย.66 กองช่าง

ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ถนนแหลมหงาอนุสรณ์ 
(3041) หมู่ท่ี 1
(เพ่ิมเติม 1)

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 12,650,000 12,650,000 ม.ค.-เม.ย.66 กองช่าง

ด้วยแอสฟัสต์ติกคอนกรีต 
ถนนสามกอง-ถนนกาญจนา
อุทิศ (ด้านหลังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต) หมู่ท่ี 6
(เพ่ิมเติม 1)

17 โครงการสร้างถนน ค.ส.ล. 15,300,000 15,300,000 ม.ค.-พ.ค.66 กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน ้า 
ชุมชนประชาราษฎร์พัฒนา 
ก่ิงแก้วซอย 2 หมู่ท่ี 3
(เพ่ิมเติม 2) 

รวม      17       โครงการ 86,245,000 86,245,000 0
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน

ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรวมใจภักด์ิ รักษ์ 150,000 70,000 เม.ย.-ก.ย.66 กอง
พื นท่ีสีเขียว สาธารณสุขฯ

2 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 100,000 60,000 ต.ค.65- กอง
สภาพป่าชายเลน ก.ย.66 สาธารณสุขฯ

3 โครงการรวมน ้าใจคืน 300,000 30,000 ม.ค.-ก.ย.66 กอง
น ้าใสให้ชาวรัษฎา สาธารณสุขฯ

4 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุ 300,000 100,000 ธ.ค.65- กอง
สัตว์น ้า ก.ย.66 สาธารณสุขฯ

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 500,000 300,000 ต.ค.65- กอง
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช ก.ย.66 สาธารณสุขฯ
ด้าริสมเด็จพระเทพรัต
ราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

รวม    5     โครงการ 1,350,000 560,000 0

.

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.2  แผนงานสาธารณสุข
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมและเพ่ิม 100,000 100,000 ต.ค.65- กองสวัสดิการ
ประสิทธิภาพด้านการ ส.ค.66 สังคม
ประกอบอาชีพในต้าบล
รัษฎา
(จาก ผ 02/1)

2 โครงการอบรมอาชีพ 240,000 240,000 พ.ย.65- กองสวัสดิการ
ระยะสั นในเขตเทศบาล ส.ค.66 สังคม
ต้าบลรัษฎา
(จาก ผ 02/1)

3 โครงการด้าเนินการตาม 30,000 30,000 ม.ค.-มี.ค.66 กองสวัสดิการ
ภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการ สังคม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจ้าต้าบลรัษฎา
(จาก ผ 02/1)

4 โครงการอบรมและส่งเสริม 50,000 50,000 ม.ค.-มี.ค.66 กองสวัสดิการ
อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ สังคม
(จาก ผ 02/1)

5 โครงการอบรมและส่งเสริม 50,000 50,000 ม.ค.-มี.ค.66 กองสวัสดิการ
อาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส สังคม
(จาก ผ 02/1)

6 โครงการอบรมและส่งเสริม 50,000 50,000 ม.ค.-มี.ค.66 กองสวัสดิการ
อาชีพให้แก่คนพิการ สังคม
(จาก ผ 02/1)

รวม      6        โครงการ 520,000 520,000 0

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
       3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงห้องน ้า 2,000,000 2,000,000 มิ.ย.-ก.ค.66 ส้านักปลัดฯ
บริเวณด้านหลังชานชาลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดภูเก็ต แห่งท่ี 2

รวม      1      โครงการ 2,000,000 2,000,000 0

       3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกซ้อมแผน 350,000 350,000 พ.ค.-ก.ค.66 ส้านักปลัดฯ
สาธารณภัยในพื นท่ีเส่ียง
ภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร

2 โครงการฝึกอบรมสมาชิก 550,000 100,000 มี.ค.-พ.ค.66 ส้านักปลัดฯ
อปพร.

3 โครงการฝึกทักษะการ 300,000 300,000 มิ.ย.-ส.ค.66 ส้านักปลัดฯ
ระงับอัคคีภัย

4 โครงการสร้างความ 300,000 50,000 พ.ค.-ก.ค.66 ส้านักปลัดฯ
ตระหนักในความปลอดภัย
ด้านจราจร

5 โครงการจัดระเบียบความ 100,000 30,000 ต.ค.65- ส้านักปลัดฯ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ ก.ย.66
บ้านเมือง
(จาก ผ 02/1)

6 โครงการฝึกอบรมชุด 400,000 50,000 พ.ย.65- ส้านักปลัดฯ
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ก.พ.66
ของเทศบาลต้าบลรัษฎา

7 โครงการช่วยเหลือ 500,000 200,000 ต.ค.65- ส้านักปลัดฯ
ประชาชนด้านสาธารณภัย ก.ย.66
หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

รวม      7       โครงการ 2,500,000 1,080,000 0

       4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 100,000 100,000 เม.ย.-พ.ค.66 กองการศึกษา
นักเรียน

2 โครงการร่วมประชุมเสวนา 200,000 150,000 ต.ค.65- กองการศึกษา
ทางวิชาการ งานมหกรรม ก.ย.66
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 500,000 250,000 ก.ค.-ส.ค.66 กองการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา

4 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 550,000 550,000 ก.ย.66 กองการศึกษา
(เปล่ียนแปลง 2)

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 500,000 500,000 ก.พ.-มี.ค.66 กองการศึกษา
เยาวชนต าบลรัษฎาสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
(เปล่ียนแปลง 2)

6 โครงการจัดค่ายเด็กและ 600,000 600,000 มิ.ย.66 กองการศึกษา
เยาวชน

7 โครงการส่งเสริมการศึกษา 150,000 150,000 ส.ค.66 กองการศึกษา
ตลอดชีวิตนอกระบบ

8 โครงการกิจกรรมอบรม 400,000 400,000 มิ.ย.-ส.ค.66 กองการศึกษา
มัคคุเทศน้อยเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(เปล่ียนแปลง 2)

9 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด 500,000 500,000 ม.ค.-มี.ค.66 กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลต้าบลรัษฎา 
อาคาร 3 ชั น 12 ห้องเรียน

       4.2  แผนงานการศึกษา
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

10 โครงการติดตั งระบบ 500,000 500,000 ม.ค.-มี.ค.66 กองการศึกษา
อินเตอร์เน็ต โรงเรียนเทศบาล
ต้าบลรัษฎา อาคาร 3 ชั น 
12 ห้องเรียน

11 โครงการติดตั งระบบ 250,000 250,000 ม.ค.-มี.ค.66 กองการศึกษา
โทรศัพท์โรงเรียนเทศบาล
ต้าบลรัษฎา อาคาร 3 
ช้ัน 12 ห้องเรียน

รวม      11   โครงการ 4,250,000 3,950,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส้ารวจและตรวจ 100,000 30,000 ธ.ค.65- กอง
สุขาภิบาลตู้น ้าหยอดเหรียญ มี.ค.66 สาธารณสุขฯ

2 โครงการควบคุมและส่ง 150,000 100,000 ต.ค.65- กอง
เสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม ส.ค.66 สาธารณสุขฯ
ในสถานประกอบการ
(เปล่ียนแปลง 2) 

3 โครงการตลาดนัดน่าซื อ 200,000 150,000 ม.ค.-ก.ย.66 กอง
เคียงคู่อาหารปลอดภัย สาธารณสุขฯ

4 โครงการอบรมให้ความรู้ 60,000 60,000 ม.ค.-ก.ย.66 กอง
และคัดกรองวัณโรค สาธารณสุขฯ
(เพ่ิมเติม 1)

5 โครงการช่วยเหลือประชาชน 300,000 100,000 ต.ค.65- กอง
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ก.ย.66 สาธารณสุขฯ
ติดต่อ

(เพ่ิมเติม 1)

รวม      5   โครงการ 810,000 440,000 0

       4.3  แผนงานสาธารณสุข
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา 300,000 300,000 เม.ย.-ส.ค.66 กองสวัสดิการ
ดูงานเพ่ือแลกเปล่ียน สังคม
ประสบการณ์คนพิการและ
เครือข่าย

2 โครงการอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 ต.ค.65- กองสวัสดิการ
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ส.ค.66 สังคม
ของคนพิการ

3 โครงการส่งเสริมการเข้าถึง 50,000 50,000 ม.ค.-มิ.ย.66  - เน่ืองจากกลุ่ม กองสวัสดิการ
สิทธิของเด็กและเยาวชน เป้าหมายในการ สังคม

ด้าเนินกิจกรรม
ชุมชนในพื นท่ี
ประสงค์ในชะลอ
การจัดโครงการด้าน
เด็กและเยาวชนใน

4 โครงการอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 ม.ค.-ก.ค.66 กองสวัสดิการ
ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและ สังคม
เยาวชน

5 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 150,000 150,000 มี.ค.-ส.ค.66 กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการสร้างสุขสูงวัยผู้สูง 50,000 50,000 ต.ค.65- กองสวัสดิการ
อายุต้าบลรัษฎา ก.ย.66 สังคม

7 โครงการจัดกิจกรรมการ 100,000 100,000 ต.ค.65- กองสวัสดิการ
ด้าเนินงานศูนย์พัฒนา ส.ค.66 สังคม
ครอบครัวในชุมชนต้าบล
รัษฎา

8 โครงการจัดกิจกรรมการ 100,000 100,000 ม.ค.-ส.ค.66 กองสวัสดิการ
ด้าเนินงานสภาเด็กและ สังคม
เยาวชนต้าบลรัษฎา

       4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการให้ความข่วยเหลือ 500,000 100,000 ต.ค.65- กองสวัสดิการ
ประชาชนด้านการส่งเสริม ก.ย.66 สังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในเขตเทศบาลต้าบลรัษฎา
(เพ่ิมเติม 1)

รวม      9        โครงการ 1,350,000 950,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึก 50,000 50,000 เม.ย.-ส.ค.66 กองสวัสดิการ
การประหยัดพลังงาน(บ้าน สังคม
ประหยัดพลังงาน)

2 โครงการส่งเสริมการใช้ 35,000 35,000 ธ.ค.65- กองสวัสดิการ
เตาประสิทธิภาพสูล (เตา ส.ค.66 สังคม
ซุปเปอร์อั งโล่)

3 โครงการเอาชนะยา 200,000 50,000 พ.ค.-ก.ค.66 ส้านักปลัดฯ
เสพติดในหมู่บ้านและ
ชุมชน

รวม     3        โครงการ 285,000 135,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมกีฬา 400,000 400,000 พ.ค.-ส.ค.66 กองการศึกษา

2 โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการ 100,000 50,000 ต.ค.65- กองการศึกษา
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ส.ค.66

       4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       4.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการจัดการแข่งขัน 400,000 300,000 ก.ค.-ส.ค.66 กองการศึกษา
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ต้าบลรัษฎา  (รัษฎาเกมส์)

4 โครงการจัดการแข่งขัน 200,000 150,000 กองการศึกษา
กีฬาพื นบ้านสานสัมพันธ์
ต้าบลรัษฎา

5 โครงการสนับสนุนการจัดตั ง 10,000 10,000 ต.ค.65- กองการศึกษา
ชมรมกีฬาและนันทนาการ ส.ค.66

6 โครงการส่งเสริมศิลป 100,000 100,000 ม.ค.-ก.พ.66 กองการศึกษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ก.ค.-ส.ค.66
ท้องถ่ิน

รวม      6       โครงการ 1,210,000 1,010,000 0
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดท้าแผนพัฒนา 250,000 120,000 ต.ค.65- ส้านักปลัดฯ
ท้องถ่ิน ก.ย.66

2 โครงการจัดงานวัน 50,000 50,000 เม.ย.66 ส้านักปลัดฯ
คุ้มครองผู้บริโภคไทย

3 โครงการประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 ต.ค.65- ส้านักปลัดฯ
บทบาทภารกิจของศูนย์ ก.ย.66
ยุติธรรมชุมชนต้าบลรัษฎา

4 โครงการป้องกันผลประโยชน์ 30,000 20,000 ต.ค.65- งานนิติการ
ทับซ้อน ก.ย.66 ส้านักปลัดฯ

5 โครงการจัดท้าป้าย 300,000 200,000 ต.ค.65- ส้านักปลัดฯ
ประชาสัมพันธ์ในพื นท่ี ก.ย.66 (ปชส.)
ต้าบลรัษฎา

6 โครงการดูแลรักษาเคร่ือง 100,000 100,000 ต.ค.65- ส้านักปลัดฯ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ก.ย.66 ฝ่ายแผนฯ
ส้าหรับระบบ CCTV 

7 โครงการจัดงานวันส้าคัญ 250,000 250,000 มี.ค.-พ.ค.66 ส้านักปลัดฯ
ของเทศบาล

8 โครงการส่งเสริมความรู้ 100,000 100,000 ต.ค.65- ส้านักปลัดฯ
ในระบอบประชาธิปไตย ก.ย.66

9 โครงการส่งเสริมความรู้และ 250,000 200,000 ต.ค.65- ส้านักปลัดฯ
พัฒนาศักยภาพ ก.ย.66 (ฝ่ายอ้านวยการ)
ส้าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

10 โครงการติดตั งระบบงาน 1,687,850 1,687,850 เม.ย.-ก.ย.66 ส้านักปลัดฯ
ทะเบียนราษฎร์และ
เครือข่าย

รวม 10    โครงการ 3,067,850 2,777,850 0 -

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการบ้ารุงรักษา 500,000 20,000 ต.ค.65- ส้านักปลัดฯ

และปรับปรุงครุภัณฑ์ ก.ย.66 (ฝ่ายปกครอง)

ฝ่ายปกครอง ส้านักปลัดฯ

รวม 1   โครงการ 500,000 20,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการบ้ารุงรักษา 100,000 50,000 ต.ค.65- กองการศึกษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ก.ย.66
กองการศึกษา

รวม 1     โครงการ 100,000 50,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการบ้ารุงรักษา 300,000 35,000 ต.ค.64- กอง
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ก.ย.65 สาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 1     โครงการ 300,000 35,000 0

       5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       5.3  แผนงานการศึกษา

       5.4 แผนงานสาธารณสุข
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ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมและ 350,000 300,000 มิ.ย.-ส.ค.66 กองสวัสดิการ
ศึกษาดูงานแลกเปล่ียน สังคม
เรียนรู้ประสบการณ์ของ
สตรีต้าบลรัษฎา

2 โครงการฝึกอบรมและ 750,000 600,000 เม.ย.-ส.ค.66 กองสวัสดิการ
ศึกษาดูงานแลกเปล่ียน สังคม
ประสบการณ์แก่อาสา
สมัครพัฒนาชุมชนต้าบล
รัษฎา

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ 30,000 30,000 เม.ย.-ส.ค.66 กองสวัสดิการ
พัฒนาผู้น้าชุมชนและ สังคม
เครือข่าย

4 โครงการเสริมสร้างความ 150,000 100,000 พ.ค.-ส.ค.66 กองสวัสดิการ
เข้มแข็งของสตรีต้าบลรัษฎา สังคม

รวม 4      โครงการ 1,280,000 1,030,000 0

ท่ี โครงการ งบบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินการจริง ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงาน
ตามแผน อนุมัติ ท่ีจ่ายจริง ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการบ้ารุงรักษาและ 300,000 100,000 ต.ค.65- กองช่าง
ปรับปรุงครุภัณฑ์  ก.ย.66
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

รวม 1     โครงการ 300,000 100,000 0

       5.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       5.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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