



ประกาศเทศบาลตำบลรัฐสภา  
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
(มาจากการโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และจ่ายขาดเงินสะสม)  
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)

ตามมติกรม.เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ และหนังสือกรมการปกครองที่ มท.๐๓๑๓.๔/ว  
๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ กำหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลรัฐสภา ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผด.๒) และ  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอภุติท รักษาราษฎร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลรัฐสภา

**แผนการจัดหาพัสดุ**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**(มาจากการโอนงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม)**  
**ของเทศบาลตำบลรัชฎา**

ผด. 2

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดทำ | รายการ / จำนวน(หน่วย)   | กอง<br>รับผิดชอบ | เงินงบประมาณ                |            | เงินนอกงบประมาณ |            | วิธีจัดหา                               | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|---|--------------------------|----------|
|              |                               |   |                  | แผนงาน/งาน/โครงการ          | จำนวน(บาท) | ประเภท          | จำนวน(บาท) |   |                          |          |
| 1            | พฤษภาคม<br>2559               | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.พร้อม<br>โรงสูบน้ำหลังโรงไฟฟ้าดีเซล ถนนประชา<br>สามัคคี หมู่ที่ 6 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ<br>(มาจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี 2558 ตั้งจ่ายรายการใหม่ และ<br>มาจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2558) | กองช่าง          | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 709,000    | เงินสะสม        | 10,076,000 | ประมูลงาน<br>ด้วยระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 190                      |          |
| 2            | พฤษภาคม<br>2559               | โครงการศึกษาความเหมาะสมและออก<br>แบบรายละเอียดระบบการจัดการน้ำเสีย<br>ของเทศบาลตำบลรัชฎา<br>(มาจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี 2558 ตั้งจ่ายรายการใหม่ และ<br>มาจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2558)                                  | กองช่าง          | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 649,000    | เงินสะสม        | 1,251,0000 | ประมูลงาน<br>ด้วยระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 240                      |          |
| 3            | พฤษภาคม<br>2559               | โครงการก่อสร้างเขื่อนหินก่อสร้างในนา<br>หมู่ที่ 2<br>(มาจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี2559)   | กองช่าง          | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | -          | เงินสะสม        | 3,106,0000 | ประมูลงาน<br>ด้วยระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 100                      |          |

**แผนการจัดหาพัสดุ**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**(มาจากการโอนงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม)**  
**ของเทศบาลตำบลรัชฎา**

ผด. 2

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ / จำนวน(หน่วย)  | กอง<br>รับผิดชอบ | เงินงบประมาณ              |            | เงินนอกงบประมาณ |            | วิธีจัดหา                               | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---|--------------------------|----------|
|              |                               |  |                  | แผนงาน/งาน/โครงการ        | จำนวน(บาท) | ประเภท          | จำนวน(บาท) |   |                          |          |
| 4            | กุมภาพันธ์<br>2559            | โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยขจร<br>ประชาอาสา"<br>(มาจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี2559)   | กองศึกษา         | บริหารการศึกษา            |            | เงินสะสม        | 9,187,0000 | ประมูลงาน<br>ด้วยระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 320                      |          |
| 5            | เมษายน<br>2559                | โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สปช.<br>104/26 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เพื่อใช้<br>เป็นอาคารเรียนชั่วคราวสำหรับศูนย์<br>โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ<br>(มาจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี 2559 ตั้งจ่ายรายการใหม่) | กองศึกษา         | บริหารการศึกษา            | 965,000    | -               | -          | สอบราคา                                 | 60                       |          |
| 6            | มิ.ย 59-ก.ย 59                | โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง<br>(มาจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี 2559 ตั้งจ่ายรายการใหม่)  | สำนักปลัด        | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ | 6,000,000  | -               | -          | ประมูลงาน<br>ด้วยระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 120                      |          |





**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**(มาจากการโอนงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม)**  
**ของเทศบาลตำบลรัชฎา**

(ผด. 5)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน /วงเงิน   | ลำดับตามแผน<br>จัดทา(ผด.2) | วิธีการจัดทา                            | ส่งประกาศอย่างช้า<br>ภายใน | กำหนดเปิดซอง<br>ภายใน | ทำสัญญาภายใน     | กำหนดส่งมอบ<br>ภายใน(วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้าย<br>ภายใน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| 1        | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.พร้อม<br>โรงสูบน้ำหลังโรงไฟฟ้าติเซล ถนนประชา<br>สามัคคี หมู่ที่ 6 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ<br>(งบประมาณ 10,785,000.- บาท) | 1                          | ประมูลงาน<br>ด้วยระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 2 พฤษภาคม 2559             | 14 มิถุนายน 2559      | 23 มิถุนายน 2559 | 190                       | 30 ธันวาคม 2559             |          |
| 2        | โครงการศึกษาความเหมาะสมและออก<br>แบบรายละเอียดระบบการจัดการน้ำเสีย<br>ของเทศบาลตำบลรัชฎา<br>(งบประมาณ 1,900,000.- บาท)                                   | 2                          | ประมูลงาน<br>ด้วยระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 10 พฤษภาคม 2559            | 17 มิถุนายน 2559      | 28 มิถุนายน 2559 | 240                       | 20 กุมภาพันธ์ 2560          |          |
| 3        | โครงการก่อสร้างเขื่อนหินก่อ ขอยในนา<br>หมู่ที่ 2 ตำบลรัชฎา<br>(งบประมาณ 3,106,000.- บาท)   | 3                          | ประมูลงาน<br>ด้วยระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 25 พฤษภาคม 2559            | 30 มิถุนายน 2559      | 12 กรกฎาคม 2559  | 100                       | 20 ตุลาคม 2559              |          |
| 4        | โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา<br>(งบประมาณ 9,187,000.- บาท)  | 4                          | ประมูลงาน<br>ด้วยระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 29 กุมภาพันธ์ 2559         | 8 เมษายน 2559         | 22 เมษายน 2559   | 320                       | 8 มีนาคม 2560               |          |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**(มาจากการโอนงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม)**  
**ของเทศบาลตำบลรัฐกา**

(ผด. 5)

| ลำดับที่ | รายการ / จำนวน / วงเงิน  | ลำดับตามแผน<br>จัดทา(ผด.2) | วิธีการจัดทา                            | ส่งประกาศอย่างช้า<br>ภายใน | กำหนดเปิดของ<br>ภายใน | ทำสัญญาภายใน     | กำหนดส่งมอบ<br>ภายใน(วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้าย<br>ภายใน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| 5        | โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สปข.<br>104/26 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เพื่อใช้<br>เป็นอาคารเรียนชั่วคราวสำหรับศูนย์<br>โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ<br>(งบประมาณ 965,000.- บาท) | 5                          | สอบราคา                                 | 11 เมษายน 2559             | 29 เมษายน 2559        | 13พฤษภาคม2559    | 60                        | 15 กรกฎาคม 2559             |          |
| 6        | โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง<br>(งบประมาณ 6,000,000.- บาท)   | 6                          | ประมูลงาน<br>ด้วยระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 31 สิงหาคม 2559            | 6 ตุลาคม 2559         | 17 ตุลาคม 2559   | 120                       | 20กุมภาพันธ์ 2560           |          |
| 7        | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีขนส่ง<br>ผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2<br>(งบประมาณ 828,000.- บาท)   | 7                          | สอบราคา                                 | 31 พฤษภาคม2559             | 15 มิถุนายน 2559      | 24 มิถุนายน 2559 | 120                       | 27 ตุลาคม 2559              |          |